ZAPISNIK
s 1. sjednice Povjerenstvo za pracenje kvalitete vode u vodoopskrbnom
sustavu grada Karlovea i projekata i aktivnosti tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Datum: 03. studenog 2025. godine
Mesto odrzavanja sjednice: Mala vije¢nica Grada Karlovca

Prisutni ¢lanovi Povjerenstva: Natasa Jaksi¢, Luka Jelkovac, Kresimir Latin, Dolores Raji¢, Dinko Puntari¢
i Kre$imir Veble,

Ostali prisutni: Damir Mandi¢, Miroslav Vukovojac i Stjepan MreZar

Zapoceto u 14,50 sati.

Sjednicu je otvorila predsjednica Povjerenstva Natasa Jaksic i preloZila sljededi
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika s inicijalnog sastanka Povjerenstva;
[zvjeSée VIK-a o izvrSenim radovima u 2025.godini;
Plan za rekonstrukeiju mreze u 2026.godini;

Plan kapitalnih ulaganja u petogodis$njem razdoblju;
Cijena vode;

Razno.
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Dnevni red je jednoglasno prihvacen.

Tocka 1.
Usvajanje zapisnika s inicijalnog sastanka Povjerenstva

Predsjednica Povjerenstva Natasa Jak$i¢ zamolila je prisutne da iznesu eventualne primjedbe na prijedlog
Zapisnika s inicijalnog sastanka Povjerenstva. Buduc¢i nije bilo primjedbi na prijedlog, Zapisnik je
jednoglasno usvojen.

v Tocka 2.
Izvjesée VIK-a o izvr§enim radovima u 2025.godini

Uvodno obrazloZenje o izvr$enim radovima dao je direktor trgovackog drustva. U 2025.godini zamijenjeno
je 2810 metara cijevi od strane vanjskih izvodaca, te 220 metara od strane ViK-a. Podaci o izvr§enim
radovima navedeni su u tablici:

, DuZina
Sanacije putem vanjske firme: cjevovoda -
metri
Budin 700
Brodarci 1. faza 160




Zadobarje 80-92 400
Donje Pokupje 22-24 600
Bridi¢i 11a-17 350
Mahi¢no 1a-3f 320
Mreznicka obala (Renato pp) 280
Ukupno 2810
Sanacije vlastitom operativom:

Eurospin 60

M. Seljana 60

Radicevici 100
Ukupno 220

S radovima na sanaciji se pocelo u svibnju ove godine, kasnije od planiranog, jer se radilo na spajanju
komunalnih poduzeéa, a bilo je i potrebno osigurati financijska sredstva putem kredita. S vanjskim
izvodac¢em radova je sklopljen ugovor u vrijednosti od 841.866,00 € kojim je predvidena obnova 7,75 km
mreze na 19 lokacija, a dosad je izvedeno 1,95 km. Dio ¢e se dovrsSiti do kraja godine, a dio u sljedecoj
godini. Pored Karlovca, VIK je zaduZen i za opéinu Lasinja gdje je ekipa iz Karlovca morala sudjelovati
na sanaciji cjevovoda. Sada je tamo formirana lokalna ekipa i kvarovi ¢e se rjeSavati brze.

Luka Jelkovac je naveo da je prosjecna starost cjevovoda 40 godina, a najgore dionice starije su od 50
godina.

Direktor je naveo da je vijek upotrebe cjevovoda 50 godina, ali je istaknuo da ima i mladih PHD cijevi koje
nisu dobre tako da se zamjena sada radi s Duktilom.

KreSimir Veble je predlazio da tablica o izvrSenim radovima sanacije sadrzi i podatke o procijenjenoj
vrijednosti radova te broju kvarova na pojedinoj dionici prije obnove kao i podatke o duljini cjevovoda
(profil, materijal, godina izgradnje postojeceg cjevovoda) te o cijeni izgradnje novog cjevovoda i izvodacu.

KreSimir Veble smatra kako ¢e ove zamjene cjevovoda svakako doprinijeti rjeSavanju problema te predlaze
da se za sljedecu sjednicu Povjerenstva pripreme podatci o redovnom odrZavanju i gubitcima vode te
podaci o mutnoci vode kao i plan za njihovo rjeSavanje.

Direktor je naveo da se za smanjenje gubitaka provode sljedece mjere:

1. Za 2025. godinu napravljen je Plan sanacije cjevovoda koji je u realizaciji, a isto tako napravljen
je i prijedlog Plana sanacije cjevovoda za 2026. godinu. IzvrSenje oba Plana trebalo bi doprinijeti
smanjenju gubitaka vode.

2. Sto se ti¢e redovnog odrzavanja cjevovoda promijenjena je metodologija rada. Kod sanacije
puknuca umjesto toc¢kastog popravka reparaturnim obujmicama, uvedena je zamjena duzih dionica
glavnog cjevovoda i cjelokupnog prikljucka.

3. Definirano 58 DMA zona kojima je obuhvacen kompletni gradski prsten

4. Pokrenuto je projektiranje 14 mjerno regulacijskih komora i mjernih komora u najkriti¢nijim
zonama.

5. U tijeku je realizacija ugradnje 100 logera Suma kako bi se pratilo istjecanje voda na pojedinim
dionicama ¢ega do sada nije bilo.

Direktor je naveo da se za smanjenje mutnoc¢e vode poduzimaju sljedeé¢e mjere:



1. Pokrenuto je plansko ispiranje magistralnih cjevovoda, koje se do sada nije radilo, zajedno sa
ostalim cjevovodima.
2. Pokrenuta je revitalizacija zdenaca koja se nije radila duze vrijeme.

Luka Jelkovac je naveo pozitivni primjer Grada Pule koji je sveo gubitke vode na 20%. Oni imaju 180
mjerno regulacijskih komora koje mjere protok vode i mogu vrlo brzo ustanoviti mjesto kvara. Luka planira
da se i u Karloveu u roku od Cetiri godine izgradi 100 komora u kojima bi se mjerio protok vode i na taj
nacin brze otkrivali gubitci vode odnosno pucanje cijevi na pojedinim dionicama vodovodne mreze.

Kresimir Veble podrzava plan Luke Jelkovca o izgradnji komora, ali zamjecuje da ti planovi trebaju imati
financijske iznose da bi se vidjelo koliko ne$to kosta. Nekoliko mjeseci traje od prijave kvara do njegovog
rjeSenja. To bi svakako trebalo ubrzati. Potrebno je utvrditi koliko ljudi treba Luki da bi intervencije bile
brze.

Damir Mandi¢ je dao punu podrsku planu Luke Jelkovca i stru¢nosti ekipe u VIK-u u rjeSavanju kvarova
na vodovodnoj mrezi. Clanovi Povjerenstva mogu postavljati pitanja i davati prijedloge rjeSenja, ali
odgovornost za rjeSenja, pa i financijska odgovornost je na direktoru VIK-a.

KreSimir Veble postavlja pitanje zasto je tvrtki Smart Aqua d.o.o. za koriStenje aplikacije za pracenje
kvarova plac¢eno 77.000 eura kada bi se za istu stvar mogla koristiti aplikacija tvrtke Protok d.o.o. sa
znatno nizim troskovima koristenja.

Luka Jelkovac je pojasnio da VIK koristi aplikaciju tvrtke Protok te se putem GIS sustava prati stanje na
terenu. Koriste se modul za kanalizaciju i modul za vodu i to nisu samo karte ve¢ je u pozadini baza
podataka temeljem koje se mogu raditi razne analize. Aplikacija Smart Aqua je takoder korisna jer ona sluzi
za unos prijave i pracenje svih kvarova prijavljenih u nadzorni centar. Svaki kvar se nakon prijave, koje su
moguce 24 sata dnevno, upisuje u aplikaciju Smart Aqua s podacima o prijavitelju, lokaciji kvara, vrsti
kvara, datumu i vremenu prijave. Sve prijave izlistaju se dva puta dnevno poslovodi koji kvarove razvrstava
po prioritetima Sto ¢e se i¢i raditi i kada e se ici raditi,

Direktor Miroslav Vukovojac je istaknuo da se ranije radilo sa ovojnicama §to je bilo jako neefikasno, jer
je nakon 2 sata cijev pukla nekoliko metara dalje. Sada se radi na nacin da se mijenjaju kompletne cijevi.

Luka Jelkovac je naveo da se zbog novog nacina rada broj kvarova na ¢ekanju smanjio sa 80 na 50. Trenutno
u ViK-u rade cetiri ekipe na otklanjaju kvarova, a na trZistu nedostaje kvalificiranih radnika, posebno
bagerista.

KreSimir Veble je istaknuo da bi kvarove nakon prijave trebala pregledati stru¢na osoba, izraditi
troSkovnike i utvrditi prioritete za rjeSavanje kvarova obiljezivsi ih bojama na na¢in da hitno dobije crvenu
boju, srednje hitno narancastu, a nije hitno Zutu boju. Upitno je je li je poslovoda dovoljno stru¢an da odredi
prioritete.

Natasa JakSi¢ je istaknula da je lijepo Cuti pozitivne stvari ali moli da ubuduée dobije i podatke koliko
nesto kosta.

Luka Jelkovac je istaknuo da je cilj u ovom trenutku $to prije doéi do ¢ovjeka koji je prijavio kvar i pruziti
mu informaciju kada ¢e kvar biti rijeSen. Ugradeni su uredaji za pralenje mreZe putem GIS-a s
centimetarskom to¢no$c¢u.



Kre§imir Veble smatra da nije dovoljno raditi samo na zamjeni cjevovoda i definiranju DMA zona nego je
potrebno i pojacati ekipe u ljudstvu i strojevima kako bi se skratilo vrijeme za rjeSavanje kvarova, a za to
je potrebno osigurati i dodatna financijska sredstva.

Tocka 3.
Plan za rekonstrukeiju mreze u 2026.godini
Direktor ViK-a je podnio uvodno izvje$¢e o prijedlogu Plana za odrzavanje vodovodne mreZe u
2026.godini na podrucju Grada Karlovca. Planira se ukupno sanirati 9.490 metara cjevovoda putem vanjske
tvrtke uz procijenjenu vrijednost radova u iznosu od 1.871.670 eura te 2.080 metara cjevovoda putem
vlastite operative. Pregled lokacija s duljinom cjevovoda i brojem kvarova dan je nize u tablicama:

PROCIJENJENA DULJINA
Redni | SANACIJE U VODOOPSKRBI PUTEM VRIJEDNOST CJEVOVODA BROJ
broj VANJSKE TVRTKE RADOVA (m) KVAROVA
(€)
1 fSanacija vodoopskrbe Brodarci - 2. 450.000,00 1800 127
aza
5 fSanacua vodoopskrbe Brodarci - 3. 300.000,00 1200 17
aza
3. Sanacija vodoopskrbe Milasini 142.470,00 730 5
Ukupno: 892.470,00 3.730
1. Sanacija vodoopskrbe Belaj 56-19a 105.400,00 620 2
5 fggacua vodoopskrbe Tuskani 11- 83.300,00 490 15
3 Sanacija vodoopskrbe Borlin Gaj 42.500,00 250 15
4 Sanacija vodoopskrbe Zadobarje 85.000.00 500 15
15b-14e
5 ignacua vodoopskrbe Zadobarje 55- 81.600,00 480 52
6. g?nacija vodoopskrbe Budrovci 14- 120.700.00 710 10
7 f:nacua vodoopskrbe Budrovci 30a- 117.300,00 690 18
8 ;Ssanacua vodoopskrbe Priselci 64c- 71.400.00 420 23
9 1Sg;acua vodoopskrbe G. Trebinje 64.600,00 380 6
10. Sanacija vodoopskrbe Mala Jelsa 91.800,00 540 9
13a-35d
1. Sanacija vodoopskrbe Mala Jelsa 59.500,00 350 8
37a-43
Sanacija vodoopskrbe Bukovlje
12. Netreticko 2-7e 56.100,00 330 7
Ukupno: 979.200,00 5.760




DULJINA

Redni SANACIJE U VODOOPSKRBI PUTEM VLASTITE BROJ
broj OPERATIVE CJEV(S“)'ODA KVAROVA
1. Sanacija vodoopskrbe Donja Jelsa 134-148 200 21
2. Sanacija vodoopskrbe Gornje Stative 30-40 190 39
Sanacija vodoopskrbe Gornje Stative 51a-51d
3. isl i 100 16
(Radigevici)
4. Sanacija vodoopskrbe Gornje Stative 1a-10b 150 23
5. Sanacija vodoopskrbe Tusilovi¢ 12-16d 110 16
6. Sanacija vodoopskrbe Priselci 60-78 210 23
7. Sanacija vodoopskrbe Ladvenjak 106-112 210 20
8. Sanacija vodoopskrbe Kvaternikova ulica 160 8
9. Sanacija vodoopskrbe Buli¢eva ulica 170 10
10. | Sanacija vodoopskrbe Donje Stative 2-2a 100 13
1 Sanacijg vodoopskrbe Donje Stative 53a-53b 270 8
(Markusi)
12. | Sanacija vodoopskrbe Gaza naselje 20 2
13. | Sanacija vodoopskrbe Taclikova 90 14
14. | Sanacija vodoopskrbe Séulac brdo 21b-21d 100 (5
2.080

Nakon $to je plan prezentiran, KreSimir Veble je istaknuo da mi nemamo u ViK-u osobu zaduZenu za
smanjenje gubitaka. U 2026.godini idemo u zamjenu vodovodne mreZe ali nemamo garanciju da ¢e doci
do smanjenja curenja vode. Dolores ima plan godi$njeg ispiranja cjevovoda, ali ove godine to nije bilo
moguce. Ranije su se u 30 naselja svi $lusevi ispirali 3 do 4 puta godi$nje osim magistralnih cjevovoda.

Luka Jelkovac je istaknuo da se u zadnje dvije godine nije planski ispiralo i zbog toga je do$lo do pojave

Zute vode.

Dolores je istaknula da ne mozemo rijesiti problem mutne vode jer ima 42 km cijevi od Zeljeza. MozZemo

samo smanjiti problem redovnim godi$njim ispiranjem.




Direktor Miroslav Vukovojac je istaknuo, da se nakon $to je VIK od 7 mjeseca po¢eo s redovnim
ispiranjima broj zamucenja vode na Dubovcu smanjio. U 2026.godini moramo raditi projektiranja i
osigurati sredstva gdje Hrvatske ceste asfaltiraju npr. Zumberagka i Borlin. Nemamo sredstava da se sve
odradi odjednom. Planirane investicije u 2026.godini iznose 12.575.200 eura. Planirani tro§kovi sanacija u
2026.godini iznose 1.871.600 eura. Planovi prije realizacije trebaju biti usvojeni na skupstini drustva.

S obzirom da je Povjerenstvu prezentirana i stavka izgradnje vodocrpilista Mostanje, prva faza, u iznosu
od 4,25 milijuna eura, KreSimir Veble je zamolio da se napravi analiza: §to se za taj isti novac moZe napraviti
na postoje¢im vodocrpilistima, ukljucujuéi obnovu i poveéanje izdasnosti, kao i na izmjenama bitnih
cjevovoda u DMA zonama, gdje su zabiljeZeni najveci gubitci. Ulaganje od gotovo 5 milijuna eura u
izgradnju novog crpilista, koje isporucuje vodu u sustav s gubitcima od cca. 65%, tehni¢ki je i ekonomski
vrlo upitno. Istaknuo je da na sastanku Povjerenstva nije moguce diskutirati o toj problematici na osnovu
prezentacije, u kojoj se bitni podatci nalaze na slide-u te zamolio da se takve podatke ubuduée ¢lanovima
Povjerenstva dostavi unaprijed, kako bi ih mogli prouciti, te na sastanku Povjerenstva kvalitetno diskutirati.

Sto se tige podataka u tablici, u rubrici ,,duljina cjevovoda®, Kresiir Veble je rekao da treba stajati i profil,
materijal, godina izgradnje postojeceg cjevovoda, kao i materijal i profil novog cjevovoda (uz napomenu o
obavljenoj hidrauli¢noj provjeri ). Konstatirao je da se na osnovu ovog uvida vidi da se radi o perifernim
cjevovodima, te postoji bojazan da se izmjenom istih nece bitno smanjiti gubitci u mreZi. Potrebno je,
takoder, prikazati u kojem su periodu bili navedeni kvarovi i koliko je financijski kostalo njihovo
otklanjanje. Kada bi VIK imao program za upravljanjem gubitcima, isti bi pokazao u kojoj DMA zoni su
najveci gubitci, te bi se u tim zonama pristupilo izmjeni cjevovoda. Isto tako interesantno bi bilo vidjeti
financira li se Sto iz sredstava amortizacije, kao i na koji se na¢in u 2026. predvida trositi tu stavku.

Tocka 4.
Plan kapitalnih ulaganja u petogodiSnjem razdoblju

Direktor Miroslav Vukovojac je istaknuo da trgovacko drustvo Vodovod i kanalizacija pokriva vodousluzno
podrucje koje je medu najve¢ima u Republici Hrvatskoj. Trenutno se radi na izradi petogodiS$njeg plana
poslovanja, posjec¢uju se podruznice, razgovara se s gradonacelnicima i naCelnicima na vodousluznom
podrucju i dogovara kako rijesiti njihove probleme i potrebe te za to osigurati odgovarajuca financijska
sredstva. Na plan ¢e svakako utjecati odluke o cijeni vode i naknadi za razvoj koje tek treba donijeti.

Tocka 5.
Cijena vode

Direktor Miroslav Vukovojac je uvodno obrazlozio da ¢e cijena vode biti ista na cijelom usluznom podrucju
i iznositi ¢e za potro$nju 9 m3 29,48 eura mjesecno $to je u Karlovcu poveéanje za 6,28 eura. Naknada za
razvoj trebala bi iznositi 0,77 eura po m3 tako da bi cijena 9 m3 vode s uklju¢enom naknadom za razvoj
trebala iznositi 43,18 eura mjesecno §to ¢ini povecanje od 11,62 eura mjese¢no ili 27%. Naknada za razvoj
sastoji se od zajednickog i posebnog dijela iz kojeg se mogu placati zamjene vecih dijelova cjevovoda (npr.
100m, 200m ili vi$e) ili projekti.

Gradonacelnik Damir Mandi¢ je istaknuo da je zna¢ajno podignuta naknada za razvoj radi osiguravanja
sredstava za kapitalna ulaganja u narednih pet godina. Cijena je podignuta jer se u strukturi cijene nalazi
elektri¢na energija kao i troSak rada koji su zna¢ajno porasli proteklih godina. U predloZenoj cijeni sadrzana
su i sredstva za povecanje placa radnika VIK-a. Gradonacelnik je predloZio da se dublje ude u strukturu
cijene vode i da to bude jedna od tema na sljedecoj sjednici Povjerenstva. Isto tako trebalo bi raspraviti:,



na koji nacin ubrzati pricu kroz kapitalnu pomo¢ Grada Karlovca VIK-u te kako kroz kapitalna ulaganja
putem kredita rijesiti 42 km Zeljeznih cijevi.

Tocka 6.
Razno

Gospodin Dinko Puntaric¢ je istaknuo da koliko on vidi na ¢elu VIK-a se nalaze se ljudi koji znaju $to rade
i uz osiguranje potrebnih resursa, njihov rad ¢e kroz dogledno vrijeme dovesti do rjeSenja problema, a
Zavod za javno zdravstvo Karlovacke zupanije napraviti ¢e najkorektnije analize i u posebnim slu¢ajevima
spreman je protumaciti nalaze u dobroj vjeri i najboljoj namjeri. Povjerenje javnosti je nesto na ¢emu se
mora dugoro¢no sustavno raditi.

KreSimir Veble je postavio pitanje fakturiranja vode izvoda¢ima na 55 km cjevovoda koji je popravljen.
Nekoliko tisu¢a m3 vode se potrosi kod priklju¢enja. Potrebno je pogledati kroz dokumentaciju je li to
fakturirano i na koji nacin se vrse prikljuéci. Ne smije se dozvoliti pristup mreZi bez prisustva djelatnika
ViK-a kod svakog otvaranje hidranta. Gospodin Veble je postavio pitanje i moli odgovor do iduéeg sastanka
na koji je nacin zbrinuto 500 m3 hiperklorirane otopine nakon priklju¢enja pojedinih dionica cjevovoda.

KreSimir Veble je zatrazio od Luke Jelkovca da utvrdi troskove aplikacije tvrtke Smart Aqua d.o.o te
provjeri koliko kosta takav ili slian program u tvrtki Protok, te da nam podnese izvjestaj.

Novi sastanak odrzati ¢e se za dva tjedna.

Zavrseno u 17,30 sati.

Predsjednica Povjerenstva: Zapisnicar:

dr. sc. Natasa Jaksi¢, prof. S'[J/CE:H Mrcjjr



